
  

第５９回 高輪築堤調査・保存等検討委員会【部会②】 
 

日時：2025年 9月 3日（水） 
全体会・部会①・部会②・部会③10:00～12:00 (予定) 
場所：TKPガーデンシティ PREMIUM品川高輪口 

 
次 第 

 
【部会②】 

（１） 開会 
 
 
 

（２） 品川駅街区北棟ビル工事に伴う品川駅高輪口交番の仮移転工事の施工について 

         【資料１】 
 
 
 

（３） 品川駅高輪口交番仮移転に伴う調査について   【資料２】 
 
 
 

（４） その他 
 
 
 

（５） 閉会 



第８橋梁
（想定）高輪築堤

旧東海道（現国道15号）

10ビル跡地

京急線高架橋

【山留】2023.9 第35回委員会で整理済 【山留】2024.1 第39回委員会で整理済

１．着手希望工事内容

【山留、構真柱】2023.8
第34回委員会で整理済

品川駅街区北棟ビル工事に伴う品川駅高輪口交番の仮移転工事の施工について 2025.9.3 ＪＲ東日本 【資料1－1】

【山留】2024.11
第49回委員会で整理済 【山留】2024.11

第49委員会で整理済

【山留】2024.8
第46回委員会で
整理済

【山留】2025.2
第52回委員会で
整理済

【構真柱】2025.2 第52回
調査・保存検討委員会で整理済

北棟ビル西側山留工事を行うために、品川高輪口交番を仮移転する必要がある。
ついては事業スケジュール厳守のため、以下の仮移転に関する工事に着手したい。

【山留】2024.7
第45回委員会で整理済

【構真柱】2024.6 第44回委員会で整理済

【山留】2025.3
第53回委員会で整理済

現品川駅
高輪口交番

・基礎(構真柱) 2本 杭径:2.8m 掘削長:36.2m（杭下端:TP-31.3m）

・掘削 約1,400㎥（TP+4.9m～－1.0ｍ）（※発掘調査済範囲の約500㎥を含む）

・躯体構築 約200㎡ （鉄骨鉄筋コンクリート造・1Fおよび2F）

・仮交番 1棟 約54㎡

掘削・躯体構築

基礎（構真柱）２本
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【山留】2025.3 第53回委員会で整理済

N

仮交番



【実施済】 山留施工部の発掘調査実施・埋戻し 【STEP1】 山留施工 【STEP2】 基礎（構真柱）構築

トレンチ⑦、⑦-2、⑦-3における旧東海道護岸の
記録保存調査・埋戻し

躯体構築に必要となる山留を構築 躯体構築に必要となる基礎（構真柱）の機械掘削・
建込

▽TP-2.0m ▽TP-2.0m

N

平面図

断面図 A-A断面

A

A

A

A

断面図 A-A断面 断面図 A-A断面

▽TP+4.9m

▽TP-2.0m

▽TP+4.9m ▽TP+4.9m

A

A

【凡例】

施工中

施工完了 発掘調査済範囲

N N

発掘調査済範囲

山留工事

（第49回委員会承認済）

記録保存調査・埋戻し

（実施済）

記録保存調査・埋戻し

（～TP-2.0m付近）

基礎（構真柱）

２．施工ステップ図（平面図、断面図）

平面図 平面図
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品川駅街区北棟ビル工事に伴う品川駅高輪口交番の仮移転工事の施工について 2025.9.3 ＪＲ東日本 【資料1－2】

※施工ステップは、今後の関係者協議等により変更となる場合がある。

施工中 施工完了 発掘調査済範囲【凡例】



A

A

▽TP-2.0m ▽TP-2.0m

１階躯体（梁・床面・地中内壁）を構築 仮交番設置・2階躯体（梁・床面）構築

▽TP+4.9m ▽TP+4.9m

A

A

A

A

▽TP-2.0m

▽TP+4.9m

N N N

▽TP+1.1m

【STEP3】 掘削 【STEP4】 1階躯体構築 【STEP5】 仮交番設置・2階躯体構築

平面図 平面図 平面図

躯体構築作業に必要となる範囲について
TP4.9m～-1.0m付近まで掘削

断面図 A-A断面 断面図 A-A断面 断面図 A-A断面

掘削工事

１階躯体構築

仮交番設置

２階躯体構築

3

品川駅街区北棟ビル工事に伴う品川駅高輪口交番の仮移転工事の施工について 2025.9.3 ＪＲ東日本 【資料1－3】

※施工ステップは、今後の関係者協議等により変更となる場合がある。

施工中 施工完了 発掘調査済範囲【凡例】

▽TP-1.0m ▽TP-1.0m ▽TP-1.0m
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